

令和7年5月14日

ご利用者 各位

松前総合文化センター

松前総合文化センター 中規模改修工事期間延長のお知らせ

平素は松前総合文化センターおよび松前町ふるさとライブラリーをご利用いただき、誠にありがとうございます。

現在、松前町による中規模改修工事を実施しておりますが、この度想定外に建物の外壁の状態が悪化していることが判明し、工事期間が当初完成予定の9月末から**11月末まで延長**されることとなりました。

ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

記

- 1、内容及び期間 以下の通り **5月～11月末の間、全館内で極めて大きな音**がします。
(土日祝日は工事を実施しません。)

工 事	内 容	工 期	影 響
外壁補修 防水工事	劣化しているタイルの交換 及び劣化部所の補修	5月～11月末	全館内で極めて大きな音 がします。 ・コンクリート穴開け ・外壁タイルやり

- 2、工期延長理由 外壁及び外壁タイルの劣化具合が、当初想定よりかなり悪く、工事計画を大幅に見直した為。

以上

本件の問い合わせ先
松前総合文化センター 指定管理者 伊予鉄総合企画(株)
Tel:089-985-1313 友近、船本